

RPG Plus

Oct 3, 2017

UFG

<http://>

Project manager

Project dates

Oct 2, 2017 - Dec 5, 2017

Completion

0%

Tasks

13

Resources

4


Tasks

Name	Begin date	End date
Aplicar Questionário	2/10/17	4/10/17
Análise de resultados	5/10/17	5/10/17
Estudo de Contexto	6/10/17	6/10/17
Revisar canvas	7/10/17	7/10/17
Registrar histórias de usuário do projeto	9/10/17	9/10/17
Gerar diagrama de classe	10/10/17	14/10/17
Modelar Banco de Dados	10/10/17	14/10/17
Configurar Infraestrutura de Contrução	10/10/17	14/10/17
Sprint de Desenvolvimento	16/10/17	28/10/17
Sprint de Desenvolvimento	30/10/17	11/11/17
Sprint de Desenvolvimento	13/11/17	25/11/17
Sprint de Desenvolvimento	27/11/17	2/12/17
Gerar Build	4/12/17	4/12/17

Resources

Name	Default role
Julien David Castan	Planejamento
Rodrigo Oliveira Gaíva Aguiar	Implementação
Rafael Beffart Paludo	Modelagem
Newton Junior	Teste

Gantt Chart



[illegible]