UFG http://

Project manager

Project dates Oct 2, 2017 - Dec 5, 2017

Completion0%Tasks13Resources4

2

Tasks


Name	Begin date	End date	
Aplicar Questionário	2/10/17	4/10/17	
Estudo de Contexto	5/10/17	5/10/17	
Análise de resultados	6/10/17	6/10/17	
Registrar histórias de usuário do projeto	6/10/17	7/10/17	
Revisar canvas	7/10/17	7/10/17	
Gerar diagrama de classe	9/10/17	11/10/17	
Modelar Banco de Dados	9/10/17	11/10/17	
Configurar Infraestrutura de Contrução	12/10/17	14/10/17	
Sprint de Desenvolvimento	16/10/17	28/10/17	
Sprint de Desenvolvimento	30/10/17	11/11/17	
Sprint de Desenvolvimento	13/11/17	25/11/17	
Sprint de Desenvolvimento	27/11/17	2/12/17	
Gerar Build	4/12/17	4/12/17	

3

Resources

Name	Default role
Julien David Castan	Planejamento
Rodrigo Oliveira Gaíva Aguiar	Implementação
Rafael Beffart Paludo	Modelagem
Newton Junior	Teste

Gantt Chart



5

Resources Chart

GANTT project		October 2017			Novembe	November 2017			Dece	December 2017	
	efault role				Week 44 29/10/17	Week 45 5/11/17	Week 46		Week 48 26/11/17		Week 50
 Julien David Castan Plan 	anejamento										
 Rodrigo Oliveira Gaíva Aguia Imp 	plementa										
 Rafael Beffart Paludo Mod 	odelagem										
 Newton Junior Tes 	ste										