Project manager	
Project dates	Oct 2, 2017 - Nov 30, 2017
Completion	0%
Tasks	13
Resources	4

Tasks

Name	Begin date	End date
Aplicar Questionário	10/2/17	10/3/17
Estudo de Contexto	10/4/17	10/4/17
Análise de resultados	10/5/17	10/5/17
Revisar canvas	10/6/17	10/6/17
Registrar histórias de usuário do projeto	10/5/17	10/6/17
Gerar diagrama de classe	10/7/17	10/9/17
Modelar Banco de Dados	10/7/17	10/9/17
Configurar Infraestrutura de Contrução	10/10/17	10/12/17
Sprint de Desenvolvimento	10/13/17	10/24/17
Sprint de Desenvolvimento	10/25/17	11/4/17
Sprint de Desenvolvimento	11/6/17	11/16/17
Sprint de Desenvolvimento	11/17/17	11/28/17
Gerar Build	11/29/17	11/29/17

Resources

Name	Default role
Julien David Castan	Planejamento
Rodrigo Oliveira Gaíva Aguiar	Implementação
Rafael Beffart Paludo	Modelagem
Newton Junior	Teste

Name	Begin date	End date
Aplicar Questionário	10/2/17	10/3/17
Estudo de Contexto	10/4/17	10/4/17
Análise de resultados	10/5/17	10/5/17
Revisar canvas	10/6/17	10/6/17
Registrar histórias d...	10/5/17	10/6/17
Gerar diagrama de c...	10/7/17	10/9/17
Modelar Banco de D...	10/7/17	10/9/17
Configurar Infraestru...	10/10/17	10/12/17
Sprint de Desenvolvi...	10/13/17	10/24/17
Sprint de Desenvolvi...	10/25/17	11/4/17
Sprint de Desenvolvi...	11/6/17	11/16/17
Sprint de Desenvolvi...	11/17/17	11/28/17
Gerar Build	11/29/17	11/29/17

RPG Plus

Resources Chart

Name	Default role	2017													2018
		Week 39 9/24/17	Week 40 10/1/17	Week 41 10/8/17	Week 42 10/15/17	Week 43 10/22/17	Week 44 10/29/17	Week 45 11/5/17	Week 46 11/12/17	Week 47 11/19/17	Week 48 11/26/17	Week 49 12/3/17	Week 50 12/10/17	Week 51 12/17/17	Week 52 12/24/17	Week 1 12/31/17
Julien David Castan	Planejamento															
Rodrigo Oliveira Gaíva Aguiai	Implementa…															
Rafael Beffart Paludo	Modelagem															
Newton Junior	Teste															